

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. THS18/2024
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.**
Technicko – hospodárska správa ústavov spoločenských vied
v Bratislave, Klemensova 19, 813 64 Bratislava - organizačná
zložka
Sídlo: *Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava*
Zastúpený: *Ing. Zuzana Molnárová, MPH., riaditeľka organizačnej zložky*
IČO: *00398144*
DIČ: *2020894843*
IČ DPH: *SK2020894843*
- 1.2 Zhotoviteľ:** **AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.,**
Sídlo: *Kúpeľná 562/17, 972 01 Bojnice*
Štatutárny zástupca: *Ing Vladimír Gubien, konateľ*
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: *Ing Vladimír Gubien*
vo veciach technických: *Ing Vladimír Gubien*
Bankové spojenie: *SK73 0200 0000 0037 3043 0356*
IČO: *50519603*
DIČ: *2120355578*
IČ DPH: *SK2120355578*
Zapísaný v OR vedenom OS: *OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č.33669/R.*

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. 2
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2024 Zmluvu o dielo č. THS 18/2024, predmetom ktorej je uskutočnenie prác: „**Odvlhčenie a sanácia skladu v budove THS ÚSV SAV Klemensova 19, časť III. Injektáž.**“
- 2.2 Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom 12 ods. 12.3 tento dodatok k Zmluve o dielo č. 1.

Čl. 3
Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom dodatku sú práce navyše a ich finančné vysporiadanie. Navyše vykonané práce: plošná impregnačná injektáž v rozsahu 5 m². Cena za m²: 240 EUR bez DPH.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s potrebou vykonania prác navyše, nakoľko vznikli z dôvodu odhalenia skrytých zavlhnutých častí muriva po odstránení omietok a pri tvorbe rozpočtu k Zmluve sa s nimi nepočítalo a ani neboli zahrnuté do ceny prác.
- 3.3 Vzhľadom na to, že tento rozsah prác a materiálu neobsahuje výkaz výmer, objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli dodatkovat' Zmluvu o dielo, ktorá bola účtovaná v cenových reláciách predložených v súťaži, a ktorá bude doplnená o práce navyše a navyše použitý materiál. Materiály a práce, ktoré budú navyše vykonané sú ocenené cenou obvyklou na trhu. Tento rozdiel zhotoviteľ

preukáže vo výkaze, v ktorom porovná projektový výkaz a skutočne použitý materiál. Tieto skutočnosti poznamená v montážnom denníku, ktoré budú ošetrené podpisom objednávateľa a zhotoviteľa.

3.4 Platobné podmienky budú dodržiavané v zmysle základnej Zmluvy čl 7 ods. 7.7.

3.5 Hodnota prác a materiálu navyše je celkom:

- a) Cena bez DPH 1 200 EUR
- b) DPH 20% 240 EUR
- c) Cena vrátane DPH 1 440 EUR

Slovom: Jedentisícštyristoštyridsaťeur.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

4.2 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11.11.2024.

4.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 14.11.2024

V Bratislave dňa 14.11.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Zuzana Molnárová, MPH, v.r.
riaditeľka organizačnej zložky

.....
Ing. Vladimír Gubien, konateľ spoločnosti, v.r.
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.